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. PREFEITURA DE

CRONOGRAMA FisSicO FINANCEIRO

= XANXERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: set/24 SICRO 04/2024
OBRA: RUA VICTORIO SIRENA Revisao: 0 SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Maria do Nascimento e a rua Lauri Sirena JUnior - bairro Venesse BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PREGO: SEM DESON
MATERIAIS: el ( )
Item Descrigio T°ta'(;;§"'5t° Pe“(:;r)‘t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |[SERVICOS INICIAIS 976,62 1,02% LU0
976,62 - - - - - -
~ . 0, 0,
2.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 95.225,20 98,98% 00 E0Y
47.612,60 47.612,59 - - - - -
0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,50% 49,50%
96.201,82 48.589,22 47.612,60
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 20,50% 100,00%
96.201,82 48.589,22 96.201,82
Xanxeré - SC, Setembl’o de 2024. Assinado de forma d|g|ta|
PAULO SERGIO por PAULO SERGIO FERRI
FERRI DA DA SILVA:47591374087
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