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. PREFEITURA DE

= XANXERE
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: set/24 SICRO 04/2024
OBRA: RUA AROLDO C. CARVALHO Reviséo: SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Avenida La Salle e a Rua Independéncia - bairro La Salle BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PREGO: SEM DESON
MATERIAIS: i ( )
Item Descrigio T°ta'(;;§"'5t° Pe“(:;r)‘t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |[SERVICOS INICIAIS 1.009,79 0,57% 100%
1.009,79 - - - - - -
- . 0, 0,
2.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 175.655,82 99,43% S0% 50%
87.827,91 87.827,90 - - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,28% 49,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
176.665,61 88.837,70 87.827,90 - - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 50,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
176.665,61 88.837,70 176.665,61 176.665,61 176.665,61 176.665,61 176.665,61 176.665,61
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