. PREFEITURA DE

= XANXERE
CRONOGRAMA FisiIcO FINANCEIRO

&}! __5\'-

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: set/24 SICRO 04/2024
OBRA: RUA ARDUINO ANTONIOLLI Reviséo: 0 SINAPI 07/2024
TRECHO: Avenida La Salle e arua Independéncia no bairro La Salle BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PRECO: (SEM DESON.)
MATERIAIS: ' '
Item Descrigio T°ta'(;;§"'5t° Pe“(:;r)‘t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |[SERVICOS INICIAIS 1.033,29 0,43% 100%
1.033,29 - - - - - -
" . 0, 0,
2.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 237.877,47 99,57% S0% S0%
118.938,74 118.938,74 - - - - -
0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,21% 49,79%
238.910,76 119.972,03 118.938,74
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 50,21% 100,00%
238.910,76 119.972,03 238.910,76
Xanxeré - SC, setembro de 2024. Assinado de forma digital
PAULO SERGIO por PAULO SERGIO FERRI
FERRI DA DA SILVA:47591374087

SILVA:47591374087 Dados: 2024.10.18
15:26:31 -03'00
PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsavel Técnico



		2024-10-18T15:26:31-0300
	PAULO SERGIO FERRI DA SILVA:47591374087




