CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: [PREFEITURA DE XANXERE/SC

AREA: 0,00m2

VALOR DAS OBRAS

SERVICOS A EXECUTAR

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS E/OU SERVICOS PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1 MAO DE OBRA 42.715,44 40,7 25 10.678,86 25 10.678,86 25 10.678,86 25 10.678,86
2 TUBOS E CONEXOES 54.559,01 52,0 40 21.823,60 30 16.367,70 15 8.183,85 15 8.183,85
3 BOMBA/VALVULA 7.650,59 7,3 10 765,06 80 6.120,47 10 765,06
TOTAL MES 104.925,04 100 31,0 32.502,46 26,5 27.811,62 23,8 24.983,18 18,7 19.627,77
TOTAL GLOBAL 31,0 32.502,46 57,5 60.314,08 81,3 85.297,26 100,0 104.925,03

Xanxeré / SC, 11 de novembro de 2024.
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THIAGO G. DELATORRE
Engenheiro Sanit. CREA 065890-3
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