
OBRA: 

ÁREA: 0,00m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 MÃO DE OBRA 17.904,47 36,5 25 4.476,12 25 4.476,12 25 4.476,12 25 4.476,12

2 TUBOS E CONEXÕES 24.159,54 49,2 40 9.663,82 30 7.247,86 15 3.623,93 15 3.623,93

3 BOMBA/VÁLVULA 6.993,17 14,3 0 10 699,32 80 5.594,54 10 699,32

28,8 14.139,94 25,3 12.423,30 27,9 13.694,59 17,9 8.799,37

28,8 14.139,94 54,1 26.563,24 82,1 40.257,83 100,0 49.057,20

MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE XANXERE/SC

SERVIÇOS A EXECUTAR

Thiago G. Delatorre

Engenheiro Sanit CREA 065890-3

COOPERENGE

Xanxerê / SC, 11 de novembro de 2024.

TOTAL GLOBAL

MÊS 01 MÊS 03

TOTAL MÊS
49.057,18 100

MÊS 02
VALOR DAS OBRAS

E/OU SERVIÇOS

______________________________
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