
OBRA: 

ÁREA: 0,00m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 MÃO DE OBRA 42.715,44 40,7 25 10.678,86 25 10.678,86 25 10.678,86 25 10.678,86

2 TUBOS E CONEXÕES 54.559,01 52,0 40 21.823,60 30 16.367,70 15 8.183,85 15 8.183,85

3 BOMBA/VÁLVULA 7.650,59 7,3 0 10 765,06 80 6.120,47 10 765,06

31,0 32.502,46 26,5 27.811,62 23,8 24.983,18 18,7 19.627,77

31,0 32.502,46 57,5 60.314,08 81,3 85.297,26 100,0 104.925,03

MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE XANXERE/SC

SERVIÇOS A EXECUTAR

THIAGO G. DELATORRE

Engenheiro Sanit. CREA 065890-3

COOPERENGE

Xanxerê / SC, 11 de novembro de 2024.

TOTAL GLOBAL

MÊS 01 MÊS 03

TOTAL MÊS
104.925,04 100

MÊS 02
VALOR DAS OBRAS

E/OU SERVIÇOS

______________________________
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